附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （  2020年度）
	项目名称
	基础设施改造定额—学校医务室装修改造工程


	主管部门
	北京市教育委员会
	实施单位
	北京印刷学院

	项目负责人
	马涛
	联系电话
	13621371391

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	110
	88.9
	10
	81%
	8.1

	
	其中：当年财政
拨款
	0
	110
	88.9
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.完成学校医务室改造工程建设，满足学校需求。

2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
	1.完成学校医务室改造工程建设，满足学校需求。2.符合工程施工质量验收相关要求且投入使用。３.受新冠病毒疫情影响，该项目启动晚，但工期未拖延

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设、改造、修缮数量
	１
	１
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥100%
	≥100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	方案制定前期准备时间和招标采购时间
	2020、8-2020．10
	2020．8-2020．12
	5
	4.5
	受新冠病毒疫情影响，该项目启动晚

	
	
	
	施工时间
	2020．10-2020．12
	2021．3-2021．4
	5
	4.5
	受新冠病毒疫情影响，该项目开、竣工时间滞后。

	
	
	
	验收时间
	2020．12
	2021．4
	5
	4.5
	受新冠病毒疫情影响，该项目验收时间未按原计划实行。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	110
	91.66
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	履职基础、公共服务能力
	得到提升
	得到提升
	30
	30
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	师生满意度
	≥98%
	≥98%
	10
	10
	

	总分
	100
	96.6
	


填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

